

Комитет по образованию
Егорьевского района Алтайского края

ПРИКАЗ

28.02.2022

№ 14/2-р

с. Новогорьевское

О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края в 2022 – 2023 учебном году

В целях организации в 2022 – 2023 учебном году работы по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план – график (дорожная карта) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС 2021) в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края на 2022-2023 учебный год (приложение 1).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, специалистам комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края обеспечить выполнение вышеуказанного плана-графика.
3. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за реализацию проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Алтайском крае (приложение 2).
4. Назначить ответственным за реализацию проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Ивлеву С.Г., главного специалиста комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Е.В. Фомичёва

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Егорьевского района Алтайского края
от 28.02.2022 № 14/2-р

План –график (дорожная карта) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО*
в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края на 2022-2023 учебный год

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО и общеобразовательных учреждений Егорьевского района Алтайского края	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС 2021)			
		Муниципальный уровень		
	Назначение специалиста. Ответственного за реализацию проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Алтайском крае	февраль 2022 г.	Фоминцева Е.В., председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края	приказ комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края о назначении специалиста. Ответственного за реализацию проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Алтайского края
	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Алтайском крае	февраль 2022 г.	Фоминцева Е.В., председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края	совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Егорьевского района Алтайского края; приказ комитета по

				<p>образованию Егорьевского района Алтайского края о создании и утверждении состава муниципальной рабочей группы реализации проекта ФГОС 2021; координация и синхронизация действий общеобразовательных учреждений Егорьевского района Алтайского края проекта ФГОС 2021</p>
<p>Разработка утверждение муниципального плана- графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края на 2022- 2023 учебный год</p>	<p>и Февраль 2022 г.</p>	<p>Фомичёва Е.В., председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края; Ивлева С.Г., главный специалист комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края</p>	<p>приказ комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края об утверждении муниципального плана- графика (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края на 2022- 2023 учебный год</p>	<p>корректировка плана</p>
	<p>Создание условий для</p>	<p>март 2022 г.</p>	<p>Ивлева С.Г., главный</p>	<p>плана</p>

	<p>сопровождения проекта ФГОС 2021 на муниципальном уровне</p>		<p>специалист комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края</p>	<p>работы комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края; внесение изменений в муниципальный план учредительного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей – предметников начальной и основной школы</p>
<p>Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021: самооценка готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС 2021; подготовка общеобразовательными учреждениями нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021; подготовка основной образовательной программы (далее ООП) общеобразовательными</p>	<p>август 2022 г. сентябрь – октябрь 2022 г. ноябрь 2022 г.</p>	<p>Ивлева С.Г., главный специалист комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края</p>	<p>аналитические справки по итогам мониторинга; отчёт о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в Егорьевском районе Алтайском крае</p>	

	<p>учреждениями проекта ФГОС 2021:</p> <p>выполнение дорожной карты перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Егорьевского района Алтайского края на 2022-2023 учебный год</p>	<p>апрель-май 2023 г.</p>		
Школьный уровень				
	<p>Разработка и утверждение на уровне общеобразовательной организации плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС 2021</p>	<p>март 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС 2021</p>
	<p>Самооценка готовности школы к переходу на ФГОС 2021</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>отчёт о результатах самооценки</p>
	<p>Подготовка нормативной базы общеобразовательного учреждения, регламентирующей переход на ФГОС 2021</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>пакет локальных нормативных актов общеобразовательного учреждения</p>
	<p>Разработка ООП НОО и ООО, соответствующие</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных</p>	<p>проект ООП НОО и ООО общеобразовательного</p>

	<p>требованиям обновленных ФГОС 2021</p>		<p>общеобразовательных учреждений</p>	<p>учреждения, соответствующие требованиям ФГОС НОО и ООО 2021; экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и ООО общеобразовательного учреждения</p>
<p>Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программы внеурочной деятельности</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам, программы внеурочной деятельности</p>	
<p>Создание условий для реализации проекта ФГОС 2021 на школьном уровне</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>корректировка плана работы общеобразовательного учреждения; внесение изменений в план внутришкольного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей – предметников 1 и 5 классов</p>	
<p>Организация мониторинга реализации проекта ФГОС 2021</p>	<p>апрель – май 2023 г.</p>	<p>Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений</p>	<p>отчет о результатах реализации проекта ФГОС 2021 в общеобразовательном учреждении</p>	

<p>Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Егорьевского района Алтайского края в рамках проекта ФГОС 2021</p>		
<p>Общеобразовательных учреждений Егорьевского района Алтайского края</p>	<p>Муниципальный уровень</p>		
	<p>Корректировка плана работы комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода общеобразовательных учреждений на новый ФГОС НОО и ООО</p>	<p>август - сентябрь 2022 г.</p>	<p>Делова Ю.С., заместитель председателя комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края</p>
			<p>приказ комитета по образованию утвержденный в планах работы комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода общеобразовательных учреждений на новый ФГОС НОО и ООО</p>

					общеобразовательного учреждения к введению ФГОС 2021
--	--	--	--	--	--

Приложение 2

к приказу комитета по образованию
Егорьевского района Алтайского
края

от 28.02.2022 № 14/2-р

Состав рабочей группы, ответственной за реализацию проекта ФГОС 2021
в Егорьевском районе Алтайском крае

Фомичёва Елена Викторовна	- председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края:
Дедова Юлия Сергеевна	- заместитель председателя комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края:
Ивлева Светлана Григорьевна	- главный специалист комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края:
Пронина Ирина Олеговна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»:
Зайцева Елена Николаевна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Сростинская средняя общеобразовательная школа»:
Кашлакова Аксана Викторовна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Малошелковниковская средняя общеобразовательная школа»:
Пеньков Николай Владимирович	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа»:
Чухлов Андрей Анатольевич	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Тиговская основная общеобразовательная школа»:
Швальбе Наталья Николаевна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Лебяжинская основная общеобразовательная школа»:
Смородская Людмила Юрьевна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Курортковская основная общеобразовательная школа»:
Куликова Наталья Васильевна	- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Шубинская основная

общеобразовательная школа»;

Ильницкая
Наталья Николаевна

- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Мирная основная общеобразовательная школа»;

Айманова
Айсүлу Николаевна

- директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Кругло-Семеновская начальная общеобразовательная школа».